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zatacznik nr 4

Numer i nazwa Szacunkowa y termin p y (w kwartale)*
" ia wynikajace z wartos¢ Planowany tryb
Nazwa et 2
Harmonogramu zamoéwienia - z¢ postepowania
realizacji projektu (netto) 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Dostawy:
zakup sprzetu
multimedialnego i 1.1.7, 11.1.9; 11.2.6
komputerowego 11.1.13 88537|przetarg nieograniczony IV kwartat
instalacja sieci hot spot |11.1.10; 11.2.7,11.4.6 7317|rozeznanie rynku IV kwartat
tablice informacyjne na
obiektach 11.2.3 4065|rozeznanie rynku 1l kwartat
zakup materiatow
biurowych IvV.1.4 8130|rozeznanie rynku IV kwartat
zakup krzeset 11.1.11 20325|rozeznanie rynku IV kwartat
zakup witaczy 111.3.1 40650|rozeznanie rynku | kwartat
ustawienie drewnianej
wiaty turystycznej 11.2.3 28400|rozeznanie rynku | kwartat
organizacja wystaw 11.2.8,1.1.8 56911|przetarg nieograniczony IV kwartat
Ustugi:
wytonienie
koordynatora projektu i
ksiegowego IV.1.1-2 72000|przetarg nieograniczony Iv kwartat
inspektor nadzoru IV.1.5 32520|rozeznanie rynku IV kwartat
organizacja konferencji|lll.1.1 16260(|rozeznanie rynku | kwartat
projekt strony www z
wykupem domeny 11.2.1 2927|rozeznanie rynku IV kwartat
opracowanie
dokumentacji
technicznej 1.1.2 15447 |rozeznanie rynku 1l kwartat
zakup materiatow
promocyjnych 111.2.2 20300|rozeznanie rynku IV kwartat
zagospodarowanie
terenéw zielonych 11.1.12 36500|rozeznanie rynku | kwartat
opracowanie
dokumentacji
przetargowej 1.3.2 12195|rozeznanie rynku Il kwartat
Roboty budowlane:
Prace remontowo-
modernizacyjne w RCZ |11.1.1-11.1.6, 11.2.1-2;
i Préchnowie 11.2.4 283740|przetarg nieograniczony IV kwartat

* wstawic z listy
rozwijanej

Data, podpis




